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2a. Pista di controllo OOPP a titolarita

2b. Pista di controllo OOPP a regia — Strumenti di concertazione a livello
regionale

2c. Pista di controllo OOPP a regia — Strumenti negoziati a livello
regionale

2d. Pista di controllo per I’attuazione degli interventi di depurazione dei
laghi prealpini

2e. Pista di controllo per I'attuazione del Campus dell’Universita Statale
di Milano

2f. Pista di controllo degli interventi afferenti all’Area Tematica 12
"Capacita amministrativa”




Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia

2a. Pista di controllo: OOPP a titolarita

Legenda SIMBOLI

Controllo/
Decisione

Controllo/Decisione

Attivita Attivita
Documento Documento
\_/—

Ricezione/
Recepimento

Ricezione/ Recepimento

Documento ufficiale II

Documento ufficiale

Operazione sul SI

Operazione sul sistema informativo

INTERVENTI:

AREA TEMATICA

Titolo intervento

TRASPORTI E MOBILITA

Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex SS,
strade regionali, provinciali, ponti sul Po)

TRASPORTI E MOBILITA

Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della
connessione con la ex SS 342 - asse interurbano di
Bergamo

TRASPORTI E MOBILITA

Interventi per il miglioramento della sicurezza delle linee
ferroviarie ex concesse (rete Ferrovienord)




Pista di controllo: OOPP a titolarita - Affidamento esterno

Processo: PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Struttura di coordinamento della

Direzione responsabile per

Direzione responsabile per

I'attuazione degli interventi - Soggetto attuatore

2 Attivita gestione I'attuazione degli interventi - " y N . (Concessionario/ Altro soggetto Giunta Regionale Attivita di controllo
T s " y Responsabile per I'esecuzione dei
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione " In House)
controlli
Predisposizione dello schema di documento programmatico 1 1
- B s | :
daparte del responsabile perla gestione, il soggetto documento programmatico documento programmatico " documento programmatico |
attuatore ed eventualmente il soggetto esterno | |
y Y R [ Trasmissione dello schema
Trasm\ssmng all Auloma_PS_C dello schema di documento R;ccehle';r: di documento programmaiico
programmatico per condivisione
Espressione del parere da parte dell'Autorita PSC su Parere sulla coerenza tra gli interventi contenuti nel documento e gli
Parere obiettivi e i contenuti del PSC.

INTERVENTI ATTUATI DA CONCESSIONARIO

documento programmatico

 Trasmissione della

il parere e

all'utilizzo dei capitoli di spesa

Ricezione delle eventuali modifiche al testo del documento
sulla base delle osservazioni dellAutorita PSC

Elaborazione della versione finale del documento
programmatico con il soggetto attuatore ed eventualmente
con il soggetto esterno

Approvazione tramite DGR dello schema di documento
programmatico

Pubblicazione della DGR sul BURL

del con il soggetto
attuatore ed eventualmente con il soggetto esterno

Assunzione impegno di spesa e trasmissione decreto di
impegno alla Ragioneria

Decreto di approvazione delle Linee Guida di
Rendicontazione e loro trasmissione

Caricamento dei dati e di tutta la documentazione relativa
allintervento sul S.I. SIAGE

Comunicazione parere &
autorizzazione

Ricezione parere e
autorizzazione

l

Recepimento parere ed
eventuali moifiche al

Il Responsabile per la gestione verifica se il contenuto rileva rispetto|
agli Aiuti di Stato, in coerenza con le regole dettate dal Comitato
Aiuti di Regione Lombardia.

del Documento

del Documento

== =P_del Documento programmatico

Decreto diimpegno

Approvazione e trasmissione

Ricezione

Linee guida di rendicontazione

Caricamento dati sul SI

Linee guida di
rendicontazione

Ricezione Decreto di
impegno

documento

el Finalizzazione del | ____,}  Finalzzazionedel !

: documento ' documento :
i

DGR di approvazione
Pubblicazione DGR sul
BURL
Sottoscrizione Sottoscrizione Sottoscrizione

Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di
informazione e pubblicita.

INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTO IN HOUSE

Elaborazione di una bozza di DGR per l'assegnazione del
finanziamento e, laddove previsto, per I'individuazione degli
interventi

Trasmissione all'Autorita PSC della bozza per condivisione

Espressione del parere da parte dellAutorita PSC sulla bozza
di DGR

Trasmissione della

il parere e

all'utilizzo dei capitoli di spesa

Ricezione delle eventuali modifiche al testo del documento
sulla base delle osservazioni dellAutorita PSC

Elaborazione della versione finale della DGR

Approvazione tramite DGR di assegnazione del
finanziamento e, ove previsto, dell'elenco degli interventi

Pubblicazione della DGR sul BURL

Sottoscrizione dellatto (Convenzione efo incarico) tra
Regione Lombardia - Direttore - e soggetto attuatore

Caricamento dei dati e di tutta la documentazione relativa
allintervento sul S.I. SIAGE

Assunzione impegno di spesa e trasmissione decreto di
impegno alla Ragioneria

Predisposizione e trasmissione all'Autorita PSC della bozza di
Linee guida di Rendicontazione

Condivisione con I'Autorita PSC della bozza delle Linee guida
di rendicontazione

Ricezione da parte del responsabile della gestione della
versione condivisa delle Linee guida di rendicontazione

Approvazione delle Linee guida di rendicontazione tramite
decreto

Trasmissione delle Linee guida di rendicontazione

Predisposizione bozza di

}

Ricezione
bozza di DGR

Parere

Trasmissione bozza di DGR

Comunicazione parere e
autorizzazione

Ricezione parere &
autorizzazione

Recepimento parere e
eventuali modifiche alla DGR

1

Delibera di

delaDoR della DGR
Sottoscrizione atto Sottoscrizione atto
Caricamento dat sul SI
Ricezione Decreto di
Decreto diimpegno impegno
Ricezione Predisposizione e trasmissione

bozza delle Linee
quida

Condivisione

della bozza delle Linee guida

Ricezione

condivisa

Decreto di
approvazione delle
Linee guida

Trasnissione Linee guida di

Ricezione

rendicontazione

Linee guida di
rendicontazione

approvazione

Parere sulla coerenza tra gli interventi previsti dalla proposta di
DGR e I'ammontare delle risorse FSC rispetto a quanto previsto nel
PSC.

Il Responsabile per la gestione verifica se il contenuto rileva rispetto|
agli Aiuti di Stato, in coerenza con le regole dettate dal Comitato
Aiuti di Regione Lombardia.

Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di
informazione e pubblicita.




Pista di controllo: OOPP a titolarita - Affidamento esterno

PROCESSO: AT | INTERVENTI

EAs|

Attivita

gestione
(Autorita PSC)

Direzione responsabile per
Vattuazione degli nterventi - Sogpeto smstirs forenza

Responsabile per

interventi

-
lagestione

Al soggeti

2
control InHouse)

Attivita di controllo

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI EROGAZIONE DELL'EVENTUALE ANTICIPO

i referente dei controli delfAutorta PSC fomisce
indicazioni, metodi e strumentiper i controll

resentazione dell richiesta di erogazione delfantiipo.
lconedata della documentazione prevista

[Espletamento dell verfiche sulla completezza della
mentazione a supporto delarchiesta di erogazione.
delfanicipo

[Rchiesta di eventual chiarimenti o integrazioni rispetto
lalla documentazione presentata.

Trasmissione di eventuali chiarimenti o integrazioni
rispetto ala documentazione presentata

\Vaiidazione dell rchiesta di exogazione delfaniicipo

[Predispasizione della documentazione per ferogazione
ldefaniicipo

[Erogazione delranticipo

perleventine

[ —
Plamazonrehiesadanicpo
aterente conto)

_
ormazionsslqudazine
(teent convoll)

[—
ormazoninesadi
antcpo

normazionis iz

swmentperle
vericre

Presenazonerichiesa &
antcpo

v

Reedoneretiesa
charnent

negrazns

| Retiesadiovenual
| chiarmerioinegrazoni

Ricezione el
documentrchiest

negrazonirchese

Valdszion dtarehiesa
aanicoo

Predsposizone

TerogazionedeFanticpn

Eaborazimederatod
qudazone

leconomico.

Verifica della completezza della dacumentazione inegrata e
delfesaustita dei chiarimentipresentat

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Iredisposizione della documentazione relatva al progetto
i fatibiitatecrica ed economica

Indizione delfeventuale Conferenza di Serviz per la
raccolta dei parri dovutiper legge daivari Ent pubbiici
lcompetenti

IRicezione del verbale delleventuale Conferenza di Servizi
su progetto di fatibilta tecnica ed economica e delle
lautorizzazioni allegate al verbale

(Carcamento sul S 1 SIAGE della documentazione reava
al progetodi fatbiltatecnica ed economica

[Elaborazione del parere sulprogeto i fatibia tecnica el
lecononicase non espresso in sede i Coferenza dei
senvz

[Trasmissione del parere sul progetto di fatbilta tecnica.
ica

Predisposizione della documentazione relatva alafase i
lrogetiazione defitiva

Indizione delfeventuale Conferenza di Serviz per la
raccolta dei parri dovutiper legge daivari Ent pubbiici
lcompetenti

IRicezione del verbale della Conferenza di Senvzi sula
lprogettazione defintiva e delle autorizzazioni allegate al
verbale:

Trasmissione della documentazione reaiva alla
Irogetizione definiva tramite i 5.1 SAGE

[Elaborazione del parere sulla documentazione relatva alla
fase di progetazione defiiva se non espresso n sede i
(Conterenza di senviz

Trasmissione del parere sul progetto defntivo

Predisposizione della documentazione relatva allafase i
Irogetazione esecutia

[Trasmissione della documentazione relativa al progetto
lesecutivo ramite il .. SIAGE

[Elaborazione delfeventuale parere sula documentazione:
reaiva alla fase di progetazione esecutiva

(Caricamento sul S.. SIAGE del parre sul progeto.
lesecutivo

fabifatecncaedeconamica

progetofatbiatecnia

Riezioneprogeto
fabiatecicaed

Parresulprogeto

Predsposizane
progeodfabita
eenicacdeconomca

[r———
1 ConferenzadiServizi e delle {#-
|

Cacameriopogetod:
abiateicaed
economicasuls!

Pregiposizone
progetodefintivo

Contrenzad
e

{ecepnenadet e it
| Conferenza diServzi e delle {4 -
ool |

Ricezioneproges
Gefnio

Paes
progetodefitivo

Carcamenioparre sl

defntiosulst

Rcezoneparere

Ricezioneproges
esecutio
¥

Evenuaepaeresu
progetioesecui

progetodefitio

Predsposizone progeto
esccutio

Carcamer
progetiesecuiwsulS!

progetbeseruosuS!

progetioesecuio

Pareesuipogeto
| —

[Parere in ordine a ispetto della programmazione regionale.

disponibilta finanziaria.

|Contronto tr il quado economico defnitivolpreliminare, coerenza con la

Iparere in orine al rispetto della programmazione regionale:

lobiettivipersequ nfase i selezione.

g
§ | oizone della gara dappatto Intzone garadzppato
S
o
Zw
E & |Presentazione delleofere da pate i soggett Prosenazoe deteafer
£33 enti
&
|Ricezione delle offerte |Verifica del rispetto della tempistica definita dal bando di gara.
INomina della commissione aggiudicatrice oneadelacammson:
|Valutazione tecnico-economica delle domande effettuate tazione.
S [inbase i crtei defi nell documentazione ti gara Commisione feapie regolamentin materia  appa pubbiec e verifa dela
= sussistenza dei reqisit amminsttiv, ecnico oganizzat.
g
g
w  |Definizione e trasmissione della graduatoria Ricezione
gaiawa
|Proposta di aggiudicazione e contestuale comunicazione cuz‘uwmlg;;\z
degiiesit i candidati P
g
< |Presentazione di eventualricorsi [ETe———
g8
8
E 2 cerone degl s i evenual crs
Ed
H
|Aggiudicazione definitiva e contestuale comunicazione Ricezione
cegl e ai candicat comuazone

STIPULA DEL CONTRATTO
E COMUNICAZIONE AVVIO LAVORIATTIVITA'

|Sipula del contratto tra il soggetto atuatore e il soggetto
lapgiudicatario

(Consegna e awio deilavori

(Caricamento sul .. SIAGE dellacheck-list appal, del
lcontatto stipulato, del quadro economico aggiomato e del
\verbale di consegna lavori

Carcameiodasusi

lcontenuto degii at di gar.

Verifica dei tempi e deitermini consegna e awvio avoriativit.

EVENTUALI VARIANTI PROGETTUALI

[Predispasizione dell relazione relativa alla variante
lprogettuale

[Trasmissione per autorizzazione al esponsabile per
lgestione degi interventi

Veriica della relazione espiicativa dela variante
rogettale

|Approvazione della relazione della variante &
lcomunicazione al saggetto atuatore

[Effetuazione della variante

lprogettuale

(Caricamento sul S.. SIAGE della documentazione elativa
llla variante

Reszone

Predposizone oazine
varanieprogeale

documentazone

Verca
rezione

Aopovazive ariane

Riezionedeli
vatnte

varanieprogetuae

Ricezione
approvazone

Efetazimedetavarrte

Trasissinedeta

Carcamentodaisui

laggiomato a seguito dela variante i corso d'opera.
Verifica del ispetto delle percentuali e deirequisii per eventuale:
Inasmissione di informazioni alfAnac,

Verifica del ispetto del imite del ibasso d'asta.

FINE DEI LAVORI

Presentazione del certiicato di fine lavori

Presentazione del crtiicato di regolare esecuzione o
[delfeventuale collaudo

(Caricamento sul S.. SIAGE della documentazione di fire
lavori

Certcaotifnelavoi

Cerifcandiregoire
esecuzinekalaudo

Carcameriodatsusi

nela

lrestazioni, obiettvi e caratterisiche tecniche, economiche e qualiatie.




Pista di controllo: OOPP a titolarita - Affidamento esterno

PROCESSO: CONTROLLI

FASI

Attivita

Struttura di coordinamento della
gestione
(Autorita PSC)

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per la gestione

Direzione responsabile per

I'attuazione degli interventi - Slt:\ggetm anuaﬁ_ore per !
per ! secuzion dei In House) pagamenti
controlli

dei

Tesoreria

Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con I'Unione europea
(IGRUE)

Organismo di Certificazione (OdC)

Attivita di controllo

PRESENTAZIONE COSTO REALIZZATO ED

ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Trasmissione dei dati relativi al costo realizzato

Verifica del costo realizzato

Raccolta e trasmissione dei dati relativi al costo realizzato dal
Responsabile controlli al Responsabile della gestione
allAutorita PSC

Trasmissione della dichiarazione del costo realizzato al'OdC
ai fini della richiesta di rimborso delle quote FSC al DPCoe

Trasmissione della dichiarazione

Ricezione dati
costo realizzato

Trasmissione dati costo
realizzato

Ricezione dati

costo realizzato Trasmissione dati costo

realizzato

Verifica del costo
realizzato

Ricezione dati

del costo realizzato

costo realizzato

Verifica della corrispondenza delle informazioni inserite sul S.I. e il costo
realizzato attestato

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO/SALDO

ED ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Elaborazione delle domande di rimborso delle spese
sostenute

Trasmissione delle domande di rimborso attraverso il S.1.

delle verifiche tabili

Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla
documentazione presentata

i ione eventuali chiari ol
documentazione presentata

i rispetto alla

Formalizzazione degli esiti delle verifiche amministrative
tramite compilazione della check-list sul S.I. SIAGE

Svolgimento dell'eventuale verifica in loco a campione

Eventuale contraddittorio con il soggetto attuatore

Redazione del verbale finale delle verifiche in loco

Trasmissione degli esiti delle verifiche svolte tramite il S.I.
SIAGE

Informazioni domande di rimborso
(teferente controll)

Informazioni domande di

Ricezione esit delle
verifiche
(teferente controll)

Ricezione esiti delle
verifiche

Elaborazione domande i
fimborso

Ricezione
domande di
fimborso

Trasmissione domande di
rimborso

Verifiche
amministrative

Ricezione richiesta
chiarimenti/
integrazioni

Richiesta di eventuali 1
chiarimeni o integrazioni 1

Invio chiariment/
integrazioni richiest

Ricezione dei
documenti richiesti

[

Redazione verbale verifica in

! loco

Verifica della e della della

amministrativa e contabile prodotta dal soggetto attuatore a sostegno della
spesa sostenuta (relazioni, fatture, mandati di pagamenti) e altri documenti
inerenti la realizzazione dell'opera previsti nelle Linee guida di
rendicontazione

Verifica della della
dei chiarimenti presentati.

integrata e

Verifica della legittimita e della regolarita della spesa relativa all'intervento
rispetto alla normativa applicabile, nonché dell' esecuzione dei lavori, delle
attivita, delle opere finanziate e della veridicita delle dichiarazioni e della
documentazione presentata dai soggetti attuatori

PAGAMENTO
E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO

Elaborazione dell'atto di liquidazione

Trasmissione dell‘atto di liquidazione

del mandato di

Finalizzazione del pagamento

Inserimento dati di pagamento sul S.I. SIAGE

Trasmissione dati (classificazioni, costo ammesso, impegni
lammessi, pagamenti ammessi, indicatori di risultato) per
monitoraggio IGRUE

Informazioni liquidazione
(teferente controll)

Ricezi

Informazioni liquidazione

Elaborazione atto i liquidazione

Trasnissione ato di iqidazione

Ricezione del

Ricezione atto di
liquidazione

l

e esecuzione

mandato di pagamento

pagamento

ione
informazioni sul
pagamento

l

Trasmissione dati per

Inserimento dai di
pagamento sul S|

del pagamento

Ricezione dati per

monitoraggio

monitoraggio




Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia

2b. Pista di controllo: OOPP a regia - Strumenti di concertazione a livello

regionale

Legenda SIMBOLI

Controllo/
Decisione

Controllo/Decisione

Attivita Attivita
D t
ocumento Documento
\—/_

Ricezione/
Recepimento

Ricezione/ Recepimento

Documento ufficiale

Documento ufficiale

Operazione sul Sl

Operazione sul sistema informativo

INTERVENTI:

AREA TEMATICA

Titolo intervento

TRASPORTI E MOBILITA

Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex SS,
strade regionali, provinciali, ponti sul Po)




Pista di controllo: OOPP a regia - Strumenti di concertazione a livello regionale

Processo: PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Struttura di coordinamento della

Direzione responsabile per

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -

2 Attivita gestione l'attuazione degli interventi - . \ . " Beneficiario Giunta Regionale Ragioneria Attivita di controllo
w s . 3 Responsabile per I'esecuzione dei
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione "
controlli
] . - Ricezione Richiesta formale presentazione

Richiesta ai potenziali beneficiari di presentazione di schede ichiesta formale schede mep,vemu

intervento descrittive di un'idea progettuale da sviluppare e schede intervento
= finanziare nellambito del PSC della Lombardia
i
=
o
w
g N . ’
= Predisy delle schede intervento da parte dei Predisposizione schede
g potenziali beneficiari intervento
a
w
=
o
g Trasmissione delle schede intervento da parte dei potenziali Ricezione Trasmissione delle schede
2 beneficiari schede intervento intervento
a
= v

Verifica di ammissibilita delle schede intervento pervenute Verifica di ammissibilita Vermche di amm\sswb\\\la in coerenza con i limiti e vincoli posti dalla

normativa relativa al FSC

Elaborazione di una bozza di DGR per 'approvazione degli

A } . . A Predisposizione bozza di

interventi e per I'assegnazione del finanziamento DGR

T.rasm\ssmne all Automa PSC, pgr condlwvsmne, della bozza Ricezione Trasmissione bozza i DGR

di DGR per 'approvazione degli interventi e per bozza di DGR

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I'assegnazione del finanziamento

Espressione del parere da parte dell'Autorita PSC sulla
bozza di DGR

Trasmissione della comunicazione contenente il parere e
l'autorizzazione all'utilizzo dei capitoli di spesa

Ricezione delle eventuali modifiche al testo del documento
sulla base delle osservazioni del'AdG

Elaborazione della versione finale della DGR

Approvazione dell'elenco degli interventi a cui & assegnato il
finanziamento tramite DGR

Pubblicazione della DGR sul BURL

Parere

Comunicazione parere e
autorizzazione

-~ Finalizzazione della DGR

Ricezione

autorizzazione

Ricezione parere ed eventuali
modifiche alla bozza di DGR

l

DGR di approvazione

Pubblicazione della DGR sul

Parere sulla coerenza tra gli interventi previsti dalla proposta di DGR e
I'ammontare delle risorse FSC rispetto a quanto previsto nel PSC.

1l Responsabile per la gestione verifica se il contenuto rileva rispetto agli
Aiuti di Stato, in coerenza con le regole dettate dal Comitato Aiuti di
Regione Lombardia

Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di informazione e
pubblicita.

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Richiesta di caricamento degli interventi

Caricamento dei dati relativi allintervento e del modulo di
adesione sul S.I. SIAGE

Verifica di coerenza dei dati nel S.I. SIAGE anche mediante
l'uso della check list istruttoria

Trasmissione all'Autorita PSC della bozza di Convenzione e
delle Linee Guida di Rendicontazione per condivisione

Condivisione con 'Autorita PSC della bozza di Convenzione
e delle Linee Guida di Rendicontazione

Ricezione della versione condivisa della bozza di
Convenzione e delle Linee Guida di Rendicontazione da
parte del responsabile per la gestione

Approvazione delle Linee Guida di Rendicontazione tramite
decreto

Elaborazione della versione finale e trasmissione dello
schema di Convenzione

Approvazione dello schema di Convenzione mediante DGR

Pubblicazione della DGR sul BURL

Stipula della Convenzione tra Regione Lombardia -
Responsabile per la gestione - e il beneficiario

Assunzione impegno di spesa e trasmissione decreto di
impegno alla Ragioneria

Trasmissione delle Linee guida di rendicontazione

Richiesta

Ricezione
richiesta

interventi

Verifica di coerenza dei dati

caricamento
interventi

Caricamento dati sul SI

Ricezione
bozza di -
Convenzione

Condivisione

Trasmissione della bozza di
Convenzione

Ricezione
versione condivisa

Decreto di
approvazione delle
Linee Guida

Ricezione

» schema di

e
schema di Convenzione

Convenzione

Delibera di

approvazione

Stipula della
Convenzione

\_/-

Stipula della
Convenzione

X Ricezione Decreto di

Decreto diimpegno

\_/-

Trasmissione delle Linee

Ricezione

Guida di Rendicontazione

delle Linee guida di
rendicontazione

impegno

Verifica della coerenza degli interventi individuati con le finalita del PSC e
verifica della correttezza dei dati inseriti sul S.I. SIAGE alla DGR di
assegnazione del finanziamento

Verifica della completezza delle informazioni e dei dati inseriti in
[ ione e della della prevista rispetto alle
caratteristiche dell'intervento.

Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di informazione e
pubblicita.




Pista di controllo: OOPP a regia - Strumenti di concertazione a livello regionale

PROCESSO: ATTUAZIONE FISICA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Direzione responsabile per
a [ . R
2 Ativita gestione Vattuazione deglinterventi- | 1uazione degl intervent Beneficiario Conferenza di servizi Ativitadi controllo
& Responsabile per Fesecuzione dei
(Autoria PSC) Responsabil per a gestione
control
Ricezone
el vericre sreniperl
indicazion, metod e srumenti per i controli vertne
_
[ Preserazoneciesa
lcorredata dela documentazone previsia (efereneconnod) ancpo

[Espletamento dell verfiche sulla completezza della
focumentazione a supporto dell rchiesta d erogazione
ldelfaniicipo

relazione a quanto previsto dalla Convenzione e dalke Linee guida di
rendicontazione.

leconomico.

[Richiesta di eventual chiarimenti o integrazioni ispetto
lala documentazione presentata.

Riciesta dioventad
enarmentoeradion

Ricezionericiesia
enarment!

negrazoni

[Trasmissione di eventual chiarimenti o integrazion : Verfica dela completezza della documentazione negrata e
ispeto alla documentazione presentata ;

i chr
negrazn icnesi delfesaustita dei chiarimentipresentat

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI EROGAZIONE DELL'EVENTUALE ANTICIPO

§ Vaidazipe delarchist
\Validazione dell rchiesta di erogazione delfaniicipo Saicipo

[redisposizione della documentazione per ferogazione Predisposzine
delfanicipo erogazone delanicso

[E—1
ormazionsslqudazine
(teent convol)

Pred
Iredisposizione della documentazione relatva al progetto

progetodifanbiaa
i fattibiitatecrica ed economica eencaedecanomica

Indizione delfeventuale Conferenza di Serviz per la
raccolta dei parri dovutiper legge daivari Ent pubbiici
lcompetenti

[Ricezione del verble elfeventuale Conferenza di servizi {Recepment delverbie dela!
su progetto di fatibilta tecnica ed economica e delle | Colremadse ol 14
lautorizzazioni allegate al verbale | oruzzon e

(Caricamento sul S.. SIAGE della documentazione relativa
al progeto di fattbiita tecnica ed economica

Rcezoneprogeto
diausiiiecnca

Carcaneriopogetodi
anbilatecncaed
s

[Elaborazione del parere sul progetto i atbit tecnica ed|
leconomica, se non espresso in sede di Conferenza dei
[servizi

[Parere in ordine a ispetto della programmazione regionale.

oneparere
[Trasmissione del parere sul progetto di fatbilta tecnica.

omica

progetofatiblaiecnia |

Iredisposizione della documentazione relatva ala fase di Prdisposzite
lpogettazione deiniva. pogeiodefitio

Indizione delfeventuale Conferenza di Serviz per la
raccolta dei pareri dovutiper legge dai vari Ent pubbiici
lcompetenti

[Ricezione del verbale della Conferenza di senviz sulla
lprogettazione defintva e delle autorizzazioni allegate al
\verbale

{Recepimen dlverba dlal
3 Conferena isenize el -
| auorizazanadegae |

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

[Trasmissione della documentazione relaiva ala

Reedoneprogeo
lrogetiazione definiva tramit i 5.1 SAGE et

delninosu S

[Elaborazione del parere sulla documentazione relativa alla
fase di progettazione defintva se non espresso i sede di
|Conferenza di Servizi

(Contronto tr il quado economico defnitvolpreliminare, coerenza con la

Paes disponibilta finanziaria.
progetodefitivo

(Caricamento sul S.. SIAGE della documentazione del

Fceineparere
lrogetto definitivo

pogeiodfintros S| progetodeniv

Predisposizirepogeto
esecuin

Iredisposizione della documentazione relatva ala fase di
lprogetiazione esecutiva

Reezoneprogeto
esecutin

lesecutivo ramite il .. SIAGE esecutiosust

Evenuaepaeresu

[Elaborazione delfeventuale parere sula documentazione: piraioa-u

Veriica della rispondenza del progett esecutivoallefinalta e agh
relativa ala fase di pogetazione esecuva

lobiettivi persegui i fase di selezione.

Tasnision el prere sul progtoesecto oo
" g progetioesecutivosulSi- progetioesecui

Indizione della gara dappalto naionegaradapato

IPresentazione dell offerte da parte dei soggelti Prosenazoe detecfere
i

[Ricezione dell oferte da parte del beneficario Reszoneatiene

INDIZIONE GARA D'APPALTO - RICEZIONE
OFFERTE

Verifica del ispetto della tempistica defiita dal bando di gara.

Nomna delconisions
augiudcaie

|Valutazione tecnico-economica delle domande effettuate
i base ai criteridefinii nella documentazione di gara

e legi  regolamenti i materiaci appalt pubbici e verfica della

Isussistenza deirequisiti amministraiv, tecnico organizzat,

Ipefnizion e trasmissione della raduatoria Scodone

atuaoa

IProposta i aggiudicazione e contestuale comunicazione.
degi esii ai candidati

VALUTAZIONE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IPresentazione i eventuali icorsi

Reszoneesii
[Ricezione degii esi i eventual ricorsi ors

EVENTUALI RICORS| E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

|Aggiudicazione definitva e contestuale comunicazione
degh esii ai candidati

ISipula del contratto ta il beneficiario ed il soggetto
laggiudicatario

(Consegna e avio lavori

STIPULA DEL CONTRATTO
E COMUNICAZIONE AVVIO LAVORIATTIVITA'

. del

3 Carcameniodaisu s
\verbale di consegna lavori

IPredisposizione dell relazione relaiva alla variante Predsposizone eldime
lprogettuale varanteprogetile

Trasmissione per autorizazione al responsabit per la Reezire
Jestione:

varanieprogeude

Verfca
elzone

Verfica dela relazione espicativa della variante laggiomato a seguio dea varante incorso dopera.
lrogetuale

Ed
B per eventuale
E {trasmissione di informazioni all’Anac.
] Nerfen gl spto 6 e dl s st
g
B
[ - PSe—
E [ommcasone o entno
H
efeuazone delavarane JER—
————— R
|progettuale variante ‘documentazione:
Ccacameno sl 1 SHGE el documeniore v
Cacamene J—
|Presentazione del certiiicato di fine lavori Cenfcaodine avort
¢ .
2 |pesemarion et it e escuzone o ettt
T |delfeventale colaudo

Irestazioni, obietivi e caratteisiche tecniche, economiche e qualfative.

(Caricamento sul .. SIAGE della documentazione difire
lavori

Carcamenidalsusi
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PROCESSO: CONTROLLI

FASI

Attivita

Struttura di coordinamento della
gestione
(Autorita PSC)

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per la gestione

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per I'esecuzione dei
controlli

Beneficiario

Responsabile per I'esecuzione dei
pagamenti

Tesoreria

Organismo di Certificazione (OdC)

Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con I'Unione europea
(IGRUE)

Attivita di controllo

PRESENTAZIONE COSTO REALIZZATO
ED ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Trasmissione dei dati relativi al costo realizzato

Verifica del costo realizzato

Raccolta e trasmissione dei dati relativi al costo realizzato dal
Responsabile controlli al Responsabile della gestione
allAutorita PSC

Trasmissione della dichiarazione del costo realizzato al'OdC
ai fini della richiesta di rimborso delle quote FSC al DPCoe

Trasmissione della dichiarazione

Ricezione dati
costo realizzato

‘Trasmissione dati costo
realizzato

Ricezione dati
costo realizzato

Verifica del costo
realizzato

Trasmissione dati costo

realizzato

Ricezione dati

del costo realizzato

costo realizzato

Verifica della corrispondenza delle informazioni inserite sul S.I. e il costo
realizzato attestato

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO/SALDO

ED ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Elaborazione delle domande di rimborso delle spese
sostenute

Trasmissione delle domande di rimborso attraverso il S.1.
SIAGE

Svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili

Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla
documentazione presentata

u ione eventuali chiari oil i rispetto alla
documentazione presentata

Formalizzazione degli esiti delle verifiche amministrative
tramite compilazione della check-list sul S.I. SIAGE

Svolgimento dell'eventuale verifica in loco a campione

Eventual o coniil

del verbale finale delle verifiche in loco

 Trasmissione degli esiti delle verifiche svolte tramite il S.1.
SIAGE

Eventuali revoche a seguito delle verifiche

Informazioni domande di rimborso
(referente controll)

Informazioni domande i
fimborso

Ricezione esit delle
verifiche
(referente controll)

Ricezione esiti delle
verifiche

Ricezione
domande di
rimborso

Verifiche:
amministrative

Richiesta di eventuali
chiarimenti o integrazioni

Ricezione dei
documeni richiesti

[

Redazione verbale verifica in !

! loco :

Elaborazione domande di

rimborso

Ricezione richiesta
chiarimenti/

integrazioni
S

Invio chiariment/
integrazioni richiest

Trasmissione domande di
fimborso

Verifica della e della della

lamministrativa e contabile prodotta dal beneficiario a sostegno della spesa
sostenuta (relazioni, fatture, mandati di pagamenti) e altri documenti inerenti
la realizzazione dell'opera previsti nelle Linee guida di rendicontazione

Verifica della della integrata e
dei chiarimenti presentati

Verifica della legittimita e della regolarita della spesa relativa all'intervento
rispetto alla normativa applicabile, nonché dell' esecuzione dei lavori, delle
attivita, delle opere finanziate e della veridicita delle dichiarazioni e della
documentazione presentata dai beneficiari

PAGAMENTO
E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO

dellatto di li

Trasmissione dell'atto di liquidazione

F i ed ione del mandato di

Finalizzazione del pagamento

Inserimento dati di pagamento sul S.I. SIAGE

Trasmissione dati (classificazioni, costo ammesso, impegni
lammessi, pagamenti ammessi, indicatori di risultato) per
monitoraggio IGRUE

Informazioni liquidazione:
(teferente controll)

Ricezi

Informazioni liqidazione

Elaborazione ato di iuidazione

Trasmissione ato di liuidazione

Ricezione ato di

ione
informazioni sul
pagamento

l

Trasmissione dati per

Inserimento dati pagamento|
sulsl

Ricezione del
pagamento

liquidazione

e esecuzione

mandato di pagamento

del pagamento

Ricezione dati per

monitoraggio

monitoraggio
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Legenda SIMBOLI

Controllo/
Decisione

Controllo/Decisione

Attivita Attivita
Documento
Documento
\_/—

Ricezione/
Recepimento

Ricezione/ Recepimento

I
I
Documento ufficiale J

Documento ufficiale

Operazione sul Sl

Operazione sul sistema informativo

INTERVENTI:

AREA TEMATICA

Titolo intervento

AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Ex SIN Cerro a Lambro (1° lotto)

AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Interventi contro il dissesto idrogeologico connessi a
fenomeni franosi o valanghivi inseriti in RENDIS

TRASPORTI E MOBILITA

Asse dell'Oltrepo - Tangenziale sud di Quistello di
collegamento tra le ex SS.SS 413 "Romana" e 496
"Virgiliana", | stralcio di connessione tra la SS.CC. "Cortesa
e Palazzina"*

TRASPORTI E MOBILITA

Raccordo stradale tra la SS.42 "del Tonale e della
Mendola" e lI'ospedale Valle Camonica in comune di Esine*

TRASPORTI E MOBILITA

Strada di raccordo in Comune di Premana*

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Realizzazione centro servizi polivalente della Val Fondra in
Isola di Fondra*

*Per quanto applicabile alle procedure da effettuare
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Processo: PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Struttura di coordinamento della | Direzione responsabile per

Direzione responsabile per

@ s . - I'attuazione degli interventi - s . "
E Attivita gestione I'attuazione degli interventi - er%‘ dei Autorita nazionale competente Giunta Regionale Ragioneria Attivita di controllo
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione czntm"i
G‘é‘mle"ve?ﬂ s‘n;z g‘ﬂ Selezione degli intervent attraverso un‘analisi delle
identficati N
Individuazione degliinterventi da finanziare a valere sul fentfct el finalita, dei contenuti e dei potenziali beneficiari
Piano Sviluppo e Coesione [ammissibili, accesso alle graduatorie delle banche
dati nazionali quali Rendis.
Predisposizione della bozza di documento programmatico Predisposizione bozza di Predisposizone bozza 6 |
documento programmaico | documento programmatico 1
ST . Predisposizione bozza DGR

Predisposizione i una bozza di DGR per [approvazione per approvazone schema 6

dello schema di documento programmatico documento programmatico

Trasmissione all'Autorita PSC della bozza di documento Ricezione

programmatico e della bozza di DGR per lapprovazione Joma gt

dello schema di documento programmatico
g Condivisione con I'Autorita PSC della bozza di documento Parere sulla coerenza tra gli interventi previsti dalla
2 |programmatico e dela bozza di DGR per fapprovazione DGR e gl obiettivi e i contenuti del PSC,
& |dello schema di documento Programmatico
z
=1
o}
e
a
w
z Trasmissione della comunicazione contenente il parere e Comnicazare parere o Ricerione parere
5 [fautorizzazione alfuilzzo dei capiol di spesa auorzzazione
3
=]
=1
2

Ricezione delle eventuali modifiche al testo del
[documento sulla base delle osservazioni dell Autorita
PSC

Elaborazione finale del documento programmatico e della

[Approvazione del documento programmatico tramite DGR

Pubblicazione della DGR sul BURL

Sottoscrizione del documento programmatico

Recepimento parere ed

eventuali modifiche alla bozza

Finalizzazione del documento

Finalizzazione del documento ‘
o

| programmatco (eventale) 1 ¢ rogrammatico e della DGR ‘

! Finalizzazione del documento
| programmaico (eventuale)

Sottoscrizione del

Sottoscrizione

documento
programmatico

del documento
programmatico

DGR i approvazione

Pubbicazione DGR sul
BURL

Il Responsabile per a gestione verifica se il
contenuto rileva rispetto agli Aiuti di Stato, in
coerenza con le regole dettate dal Comitato Auti di
Regione Lombardia

Verifica delrispetto della normativa regionale in
materia di informatzione e pubblicita

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Elaborazione di una bozza di DGR per lapprovazione
del

degi nterventi e per

Trasmissione allAutorita PSC, per condivisione, della
bozza di DGR per lapprovazione degli intervent e per
Iassegnazione del finanziamento

Espressione del parere da parte delfAutorita PSC sulla
bozza di DGR

Trasmissione della comunicazione contenente il parere e
l'autorizzazione all'utilizzo dei capitoli di spesa

Ricezione delle eventuali modifiche al testo del
documento sulla base delle osservazioni dellAutorita

della versione finale della DGR

[Approvazione delfelenco degliinterventi a cui &
assegnato il finanziamento tramite DGR

Pubblicazione della DGR sul BURL

posizione bozza di
DGR

Ricezione
bozza di DGR

Trasmissione bozza di DGR

Comunicazione parere
autorizzazione

Ricezione parere &
autorizzazione

Ricezione parere ed eventual
modiiche ala bozza di DGR

| Finaizzazione dela DGR 14~~~ --»{ ~ Finalizzazione della DGR

Delivera di
approvazione:

Pubblicazione DGR sul
BURL

Parere sulla coerenza tra gliinterventi previsti dalla
proposta di DGR e fammontare dele risorse FSC
ispetto a quanto previsto nel PSC.

Il Responsabile per la gestione verifica se il
contento rileva rispetto agii Auti di Stato, in
coerenza con le regole dettate dal Comitato At i
Regione Lombardia

Veriica del rispetto dela normativa regionale in
materia di informazione e pubblicta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Richiesta di caricamento degli interventi

Caricamento dei dati relativi allintervento e compilazione
del modulo di adesione sul S.1. SIAGE

Verifica di coerenza dei dati nel S.I. SIAGE anche
mediante luso della check list istruttoria

Trasmissione allAutorita PSC della bozza di Convenzione |
e delle Linee Guida di Rendicontazione per condivisione

Condivisione con I'Autorita PSC della bozza di
Convenzione e delle Linee Guida di Rendicontazione

Ricezione della versione condivisa della bozza di
Convenzione e delle Linee guida di rendicontazione da
parte del Responsabile per la gestione

[Approvazione delle Linee guida di rendicontazione
ranite decreto

Elaborazione della versione finale e trasmissione dello
schema di Convenzione

[ Approvazione dello schema di Convenzione mediante

Pubblicazione della DGR sul BURL

Stipula della Convenzione tra Regione Lombardia -
Direttore e il beneficiario

[Assunzione impegno di spesa e trasmissione decreto di
impegno alla Ragioneria

Trasmissione delle Linee guida di rendicontazione

Richiesta caricamento

Ricezione
richiesta

interventi

caricamento
interventi

Carcamento dat sul SI

Verifca di coerenza dei dat

Ricezione
d
Convenzione:

Trasmissione dela bozza di
Convenzione:

Condivisione

icezione
versione condiisa

Decreto di
approvazione delle
Linee guida

Finalizzazione e
trasmissione dello schema

Ricezione

di Convenzione

3 schema di
Convenzione:

| Delivera di '
| appovazine 1

Stpula della
Convenzione

Stpula della

Convenzione

Ricezione Decreto di

Decreto dimpegno

Trasmissione dell Linee guida

Ricezione
delleLinee guida di

direndicontazione

rendicontazione

Verifica della coerenza degliinterventi individuati con,
e finaiia del PSC e veriica dela correttezza dei dati
inseriti sul S.I. SIAGE rispetto la DGR di
assegnazione del finanziamento

Verifica della completezza delle informazioni e dei
dati inseriti in Convenzione e della congruenza della
tempistica prevista rispetto alle caratteristiche
delfintervento.

Veriica del rispetto dela normativa regionale in
materia di informazione e pubblicta.
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PROCESSO: ATTUAZIONE FISICA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Tattuazione degli

Tattuazione degliinterventi-

2 Attivita gestione terventi - . " Beneficiario Attivita di controllo
i iy i Responsabile per fesecuzione dei
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione
controll
Riczone
e per o
Teverfcre
metodi e strumen per i controli ¢ veie
[ —
! i aicpo a
(el conco) G anico anicpo

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI EROGAZIONE DELLEEVENTUALE ANTICIPO

corredata dela documentazione prevista

Espletamento delk veriiche sula compltezza el
documentazione a supporto della rchiesta di erogazione:
defanticpo

[Richiesta di eventual chiarimeni o ntegrazioi ispetto ala
documentazione presentata

documentazione presentata

Valdazione dela rihiesta di erogazione delanticpo

per lerogazone
defanticpo

Erogazione defanticpo

[ —— _
Informazioni su kyudazione
(1l corot) vlomazer suidazone

in relazione
.
econamco

| Richestadieventuai | me"mn: richiesta.
| chamem o | o

v
s e |
B e chiariment presentati

v

Valdaione deta ichesa
i anicipo

Eborzione delato
lidazione

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

fattbiita tecnica ed economica

Indzione deeventuale Conferenza di Serviz per a raccola dei
areri dovut per legge daivar Entipubbic competenti

5ul progetto di fattbiia tecrica ed economica e delle
autorizzazioni aegate alverbale

Caricamento sul S.1. SIAGE della documentazione relativa al
progettodifatbia terica ed economica

tecnica ed economica.

Predisposizione dela documentazione relatva alafase di
progetiazione defiitva

Indzione deeventuale Conferenza di Serviz per a raccola dei
pareri dovut per legge dai var Entipubbic competenti

Ricezione del verbale della Conferenza di servizi sula

definiiva ramite il S| SIAGE.

diprogetiazione definiiva se nion espresso i sede i
Conferenza di Servizi

definiivo

Predisposizione della documentazione relatva ala fase di
progetiazione esecuiva

Trasmissione della documentazione relatva alprogetto
esecutivo tramite il S.|. SIAGE

[Eiaborazione delleventuale parere sula documentazione
relativa al fase di progettazione esecutiva

Trasmissone parere sulprogeto esecuivo

Ricesone progeto i

[p——
[hasitphiyd e N
| aorizzazion H

Carcarento proget &

T T
gt s e oo
‘economica. H

fatibia tecnca ed.
economica sl S1

Parere i ordine alispetto dela programmazione regionae.

Recepimento del vt dela |
Cariereza 6 servai e ele. 14
de |

el

Progeto cefrio su S|

deimivo 1
disponiiia finanziaia.
. veri
presenza di pareri, nulla osta ed autorizzazioni previste per legge.
Riezaone parere
ogeto Gefno

I

Predsposzione progeto
esecutivo

Ricezone progeto
eseoivo

!

Eventule paere s
progeio esecivo

esecuto sulS1

Verifca dela rispondenza del progetto esecutivo lle fnlta e agi obetii
persequiin fase di selezione.

progeto esecutio

INDIZIONE GARA D'APPALTO - RICEZIONE

OFFERTE

Indzone dela gara dappato

Presentazione dele offete da arte dei soggeti proponent

Ricezione dele offete da parte del beneficario

izone gava dappato

Presentzion delle cferte

W

VALUTAZIONE OFFERTE E PROPOSTA DI

AGGIUDICAZIONE

Nomina della commissione aggiudicatrice

Valutazione tecrico-economica dele domande effettuate in
ase a rier definii nella documentazione di gara

Defrizone e wasmissine dela raduatora

esii i candidati

Norina della commissione
angicioat

I leggie

Valtazione

regoiamentin
amministaiv, tecnico organizzat

Ricezone
gadatora

(=]

sipulato, dl quado economico aggiornalo e del verbale i
consegna lavori

< |Presentazone deventai cors
wE
2z
gk
gL
&
53 |Ricezione degi esti i eventualiricorsi
ER
23
g5
35
@3 ;
3 carcoe
g comncarare
a candidat 3
Stpu del conirato il beneficario ed f soggetio
ge aggudicataro degi ati di g
£5e
zz=
88E
o 2 < |Consegnae awio lavori Consegnalawio lavori
RN
<3¢
323
2
£ S |caicamento sulS1. SIAGE dela checiist appali del contratto T

Caramerto dai 54 S1

EVENTUALI VARIANTI PROGETTUALI

Predisposizione della relazione relaiva ala variante progettua:

Trasmissione per autorizzazione al responsable per a gestione
degi nterventi

Veriica della relazione esplcativa dell variane progettuale

|Approvazione della elazione espicaiiva della variante e
comunicazione al benefcario

Efletiazione della variante:

Invio della documentazione relativa ala vriante progettuale

variante

Predsposizone rezione
varnte progetuale

Ricezore.
documentazione
vararte

¥
=

Approvaione della variante

Ricezone deta
vatante

variante in corso dopera.
niuale trasmissione di

informazioni afAnac.
Verifca del ispetto del imite del ribasso dasta.

Ricezone

approvaione

Efetuazione dell varante

Trasnissone dela
iocumertazione

Cacamento dai 5 S1

FINE DEILAVORI

Presentazione del certficato i i lavori

Presentazione del certicato diregolare esecuzione o
defeventuale colaudo

Trasmissione e caricamento sul S.1. SIAGE della
documentazione difine lavori

Ceticato di e v

Certfica d regolare
eseauzionekcoludo

obietivi e carattersiche tecniche, economiche e qualttive.
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PROCESSO: CONTROLLI

FASI

Attivita

Struttura di coordinamento della
gestione
(Autorita PSC)

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
ile per | uzione dei
controlli

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per la gestione

Responsabile per I'esecuzione dei

pagamenti Tesoreria

Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con I'Unione europea
(IGRUE)

Organismo di Certificazione (OdC)

Attivita di controllo

PRESENTAZIONE COSTO REALIZZATO
ED ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Trasmissione dei dati relativi al costo realizzato

Verifica del costo realizzato

Raccolta e trasmissione dei dati relativi al costo realizzato dal
Responsabile controlli al Responsabile della gestione
allAutorita PSC

Trasmissione della dichiarazione del costo realizzato al'OdC
ai fini della richiesta di rimborso delle quote FSC al DPCoe

Trasmissione della dichiarazione

Ricezione dati
costo realizzato

Ricezione dati
costo realizzato

Trasmissione dati costo
realizzato

Verifica del costo
realizzato

Trasmissione dati costo
realizzato

Ricezione dati

del costo realizzato

costo realizzato

Verifica della corrispondenza delle informazioni inserite sul S.I. e il costo
realizzato attestato

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO/SALDO

ED ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Elaborazione delle domande di rimborso

Trasmissione delle domande di rimborso attraverso il S.I.

delle verifiche tabili

Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla
documentazione presentata

i ione eventuali chiari ol
documentazione presentata

i rispetto alla

Formalizzazione degli esiti delle verifiche amministrative
tramite compilazione della check-list sul S.I. SIAGE

Svolgimento dell'eventuale verifica in loco a campione

conil

Redazione del verbale finale delle verifiche in loco

Trasmissione degli esiti delle verifiche svolte tramite il S.I.
SIAGE

Eventuali revoche a seguito delle verifiche

Informazioni domande di rimborso
(referente controll)

Elaborazione domande i
fimborso

Ricezione
domande di
fimborso

Trasmissione domande di

Informazioni domande i
timborso fimborso

Verifiche
amministrative

Richiesta di eventuali

| H Ricezione richiesta
| chiariment o integrazioni

chiarimenti/
integrazioni
[

Invio chiariment/
integrazioni richiest

Ricezione dei
documenti richiesti

Redazione verbale verifica in !
loco :

Ricezione esiti delle

verifiche
(teferente controll)

Ricezione esii delle /¢ ______1 coiono
verifiche e

degli esiti delle
ifiche

Verifica della e della della

lamministrativa e contabile prodotta dal beneficiario a sostegno della spesa
sostenuta (relazioni, fatture, mandati di pagamenti) e altri documenti inerenti
la realizzazione dell'opera previsti nelle Linee guida di rendicontazione

Verifica della della
dei chiarimenti presentati.

integrata e

Verifica della legittimita e della regolarita della spesa relativa all'intervento
rispetto alla normativa applicabile, nonché dell'esecuzione dei lavori, delle
attivita, delle opere finanziate e della veridicita delle dichiarazioni e della
documentazione presentata dai beneficiari.

PAGAMENTO
E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO

Elaborazione dell'atto di liquidazione

Trasmissione dell‘atto di liquidazione

del mandato di

Inserimento dei dati di pagamento sul S.I. SIAGE

Trasmissione dati (classificazioni, costo ammesso, impegni
lammessi, pagamenti ammessi, indicatori di risultato) per
monitoraggio IGRUE

Informazioni liquidazione
(teferente controll)

Ricezione

Elaborazione atto di liguidazione

Informazioni liquidazione

Ricezione atto di
liquidazione

l

e esecuzione
mandato di pagamento

Trasissione atto di liquidazione

Ricezione del
pagamento

del pagamento

i
informazioni sul
pagamento

l

Trasmissione dati per

Inserimento dei dati di
pagamento sul SI

Ricezione dati per

monitoraggio

monitoraggio




Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia

2d. Pista di controllo per I'attuazione degli Interventi di depurazione dei
laghi Prealpini

Legenda SIMBOLI

Controllo/

Decisione Controllo/Decisione

Attivita Attivita
Documento
Documento
\/_
Ricezione Ricezione

Documento ufficiale Documento ufficiale

Operazione sul S Operazione sul sistema informativo




Pista di controllo per I'attuazione degli Interventi di depurazione dei laghi Prealpini

Processo: SELEZIONE ED APPROVAZIONE

. . . . Direzione responsabile per
_ Struttura di coordinamento della Direzione responsabile per " . - . . . -
@ sy . . . - A I'attuazione degli interventi - Organismo Intermedio (Ol)/Ufficio . . S
< Attivita gestione I'attuazione degli interventi - . \ - . - Giunta Regionale Attivita di controllo
w . ; . Responsabile per I'esecuzione dei d'ambito
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione )
controlli
Trasmissione delle schede intervento Trasmissione schede
intervento

Ricezione schede
intervento

Ricezione delle schede intervento

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Verifica della previsione degli interventi i nei Piani d’Ambito degli Ambiti

Verifica di ammissibilita delle schede intervento pervenute ifica di A L Lo .
P veriica di ammissibiia Territoriali Ottimali, secondo i criteri condivisi con il MATTM.

!

Analisi delle schede intervento e selezione delle proposte da -
. ) ) Analisi delle schede
finanziare mediante FSC intervento e selezione

v

Predisposizione bozza di
DGR

Elaborazione di una bozza di DGR per 'approvazione degli
interventi presentati dall'Ol e per 'assegnazione del
finanziamento

A 4

T.rasm|55|one all Autor!ta PSC, per cond|\{|5|one, della bozza Ricezione / Trasmissione bozza di DGR
di DGR per I'approvazione degli interventi e per bozza di DGR -
l'assegnazione del finanziamento

Espressione del parere da parte dell'Autorita PSC sulla
bozza di DGR

Parere sulla coerenza tra gli interventi previsti dalla proposta di DGR e
I'ammontare delle risorse FSC rispetto a quanto previsto nel PSC.

Parere

Ricezione
parere e
autorizzazione

Comunicazione parere e

Trasmissione della comunicazione contenente il parere e zione
autorizzazione

l'autorizzazione all'utilizzo dei capitoli di spesa

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

A 4

Recepimento delle eventuali modifiche al testo del
. ) . Recepimento eventuali
documento sulla base delle osservazioni dell'Autorita PSC modifiche alla bozza di DGR

! 1l Responsabile per la gestione verifica se il contenuto rileva rispetto agli

1
i

Elaborazione della versione finale della DGR E Finalizzazione della DGR~ == ==~ | Finalizzazione della DGR Aiuti di Stato, in coerenza con le regole dettate dal Comitato Aiuti di
H H Regione Lombardia

Approvazione dell'elenco degli interventi a cui & assegnato il |

finanziamento tramite DGR DGR di approvazione

Pubblicazione DRG sul Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di informazione e

Pubblicazione della DGR sul BURL .
pubblicita.




Pista di controllo per I'attuazione degli Interventi di depurazione dei laghi Prealpini

Processo: DELEGA FUNZIONI, EROGAZIONE ANTICIPO E ADESIONE

FASI

Attivita

Struttura di coordinamento della

gestione
(Autorita PSC)

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per la gestione

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per I'esecuzione dei
controlli

Organismo Intermedio (Ol)/Ufficio
d'ambito
Responsabile per la gestione

Organismo Intermedio (Ol)/Ufficio
d'ambito
Responsabile per I'esecuzione dei
controlli

Beneficiario (Soggetto gestore)

Ragioneria

Attivita di controllo

Predisposizione della Convenzione, di concerto con ['Autorita
PSC, per la delega della funzione di Organismo Intermedio

Predisposizione Convenzione
per la delega della funzione di
Organismo Intermedio

Predisposizione Convenzione

per la delega della funzione di
Organismo Intermedio

Sottoscrizione della Convenzione per la delega di funzioni
all'Ufficio d'Ambito

Sottoscrizione della

A

Sottoscrizione della

v

Stipula della Convenzione tra I'Ol ed il soggetto beneficiario

Stipula della
Convenzione

Stipula della
Convenzione

o
=
]
=
<
o)
o
o
=)
=
o
N
=
=)
[T
wo Convenzione | - Convenzione
e L
w o
o=
o
= E
Q=
_<§.; Assunzione impegno di spesa e trasmissione decreto di \  Ricezione Decreto di
8 impegno alla Ragioneria Decreto di impegno impegno
S L
[T
L
=)
3
:f( Trasmissione delle specifiche del sistema di gestione e Trasmissione documentazione X Ricezione
@ controllo del PSC e degli strumenti a supporto per per delega > d°°“m§2|‘:;§”e per
. I'espletamento delle funzioni delegate
a
Presentazione domanda di anticipo a seguito di Ricezione — )
o K ! d d Trasmissione domanda di
o sottoscrizione Convenzione tramite S.I. omanda anticipo
)
[
=
<
Erogazione anticipo all'Ol E'aﬁﬁﬁﬂgggsgo d
L . . - . . \ Ricezione
Richiesta per il caricamento degli interventi sul Sistema Richiesta caricamento \ richiesta
Informativo SIAGE (S.1.) interventi v caricamento
o interventi
Caricamento dei dati relativi allintervento e compilazione del Caricamento dati sul S
modulo di adesione sul S.1.
o Verifica di coerenza tra i dati del S.1. e la delibera di B o Verifica della coerenza degli interventi individuati e della correttezza dei dati
% . ) . h Verifica di coerenza dei dat inseriti sul S.I. rispetto la DGR di assegnazione del finanziamento, anche
] assegnazione del finanziamento . - : )
a mediante I'utilizzo di check list
<

Trasmissione delle Linee guida di rendicontazione

Trasmissione delle Linee

Ricezione

Guida di Rendicontazione

delle Linee guida di
Rendicontazione




Pista di controllo per I'attuazione degli Interventi di depurazione dei laghi Prealpini

PROCESSO: ATTUAZIONE FISICA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Organismo Intermedio (Ol)Ufficio
_ stuturadi selagestone per lattuazione per Fattuazione | Organismo Intermedio (ONUficio | ™% Mmoo o
2 Attivita Ao PS) 9 degliinterventi - Responsabile perla | degliinterventi - Responsabile per drambito o Conferenza di servizi Beneficiario (Soggetto g Soggetto Attivita di controllo
gestione Iesecuzione dei controlli per la gestione P
controlli
T — Ricezone Ricezone Ricezone
Il referente dei controlidell Autoita PSC, per il ramite del \ snmert gk \ serd per o serd per o
Responsabile per fesecuzione dei controll forisce allOl
indicazioni, metodi e strumenti per i controll
<]
4
<
S
z tchiesta d erog Informazion ichesta i ans Riostone ritesta Presentazone ichesa
@ g Cor  anticpo anticgo
<
o
=3
S
E Ve i
% |Validazione dellarichesta i erogazione delfanicipo o tel chesta
2
w Verifca della completezza e della cortettezza della documentazione in
=] Prefsposione relazione a quanto previsto dalla Convenzione e dalle Linee guida di
i |Predisposizione della documentazione per l'erogazione | Socumentazione pet
S |delranicpo Verogezione defanicipo rendicontazione.
e P Veriica della conformita delle richieste di erogazione rispetto al Quadro
w |economico.
Erogazione delfanticipo da parte da parte dell0.. a Tasnissone o "
Beneficiario (rleente conrol)
ol y Predisposizone
al progetto di rogetod bz tecrica
fatibilta tecnica ed economica  economca
Iindizione delfeventuale Conferenza di Servizi per a raccolta S
dei pareridovuti per legge dai vari Enti pubbici competenti
Ricezione del verbale delleventuale Conferenza di servizi v .
sul progetto di fattibilta tecnica ed economica e delle § Boaame el e e |
autorizzazioni allegate al verbale | orgaadon alegte. |
Caricamento sul S.. della documentazione relativa al G piegéiod |
progetto di fatibilta tecnica ed economica s |
dellatio di appr > Ricezione:
_ i approvezione vere in ordine al i i i 1
£ |seprogeto abita ecnia decaromica P Parere in ordine al ispetto della programmazione regionale.
g
g
&
5
= . Predsposiione o
2 rasmissione el
S rlativa alia fase di progetiazione defnitva rogeto defniivo
g
<]
:
& |Ricezione del porgetto defintivo ai fini dellapprovazione da Rioezone del
% |parte di 01, eventualmente tramite Conferenza dei servizi
i
w p
g
<1
2
E Conferenza di seniz sulla
B |defnitiva per e autorizzazioniparerdi legge
&
Confronto tra il quadro economico definiivolpreliminare, coerenza con la
Aoprovazone del disponiilta finanziaria
| Approvazione del progetto defintivo ogeto efnite Veriica del recepimento delle eventuali prescrizioni sul progetto di fatibilta.
3 parer, nulla osta ed
previste per legge.
icerione
Ricezione dellapprovazione del progetto defnitvo e approazione cel
recepimento di eventuali modifiche pragetto defnio
Trasmissione della documentazione relativa alla Rlestoo progelo
progettazione definitiva tramite il S.1. SIAGE Gefiritivo 5 S1
Preispoizone progeto
relativa alla fase di progettazione esecufiva (o
Trasmissione della documentazione relativa al progetto Ricezon progeto
lesecutvo tramite il .. SIAGE eseniio esecuio su 1
w
3 . . L0l si awale per la realizzazione degli interventi i soggeti gestori della
3 Indizione della gara dappalto ozone gaa dappato rete, che indicono gare d'appalto per lindividuazione del soggetio
] realizzatore dellintervento.
°
e
e
§ & |Presentazione delle offerte da parte dei soggetti Presentazione delle offerte
g
Y
3 S
3
S
] Ricezione delle offerte Verifca del ispetto dela tempistica definta dal bando i gara
2
Norina dla commissone
_ Nomina della commissione aggiudicatiice Pl
=]
<
=
<]
g
i i revisto nel
& |Valutazione tecnico-economica delle domande effettuate in Valtazone Verfica dela ispondenza ispetto a quanto previsto nel bando d gara leggi
£y comnissione e regolamenti in materia di appalt pubblici  verifica della sussistenza dei
G & |baseaicriteri efiniti nella documentazione di gara
s requisiti amministrativ, tecnico organizzativi.
o
3
&2
3
W2 |Definizione e rasmissione della graduatoria Stesra deta gradhaioria Ricezone
5 gadatora
2
5 ¥
2
> Proposta di aggiudicazione e contestuale comunicazione Proposta i aggucazione ‘ e
degliesit i candidati gt
T
< [Presentazione d eventual icorsi Presentazne corsi
wi
52
25
86
Sa Ricezione sii
55 |Ricezione degli esit di eventualiicorsi fcrs
¥
E9S
g3
=2
wo
B . o Ricezione
2 gl ‘Aggiudicazione definiva comunicazione
esiti ai candidati esiti
v
Stipula del contratto tra il soggetto gestore ed il soggetio Sipuia del convato Stpua delconratto
oo |aggiudicatario
Es
g3x
g
8o
28 S |consegna e awio dei lavori Consegnalawio laveri Gonsegnalawo lavor
Sz
z3
<352
SES
=8
G |Caricamento sul S1. della checkiist appalt, del contratto
stipulato, del quadro economico aggiomato e del verbale di Carcammo dat s .
consegna lavori
Predisposizione della relazione relativa alla variante Predsposizione reazne
ogetule tante progetuale
Ricezione
Trasmissione per verifica da parte dell Ol cocumenasene Trasmssone reazone
iy ararie progettue
fica dell dellarel picativa sui presupp
_ Verfca dele opere proposte in variante con il quadro economico aggiomato a
2 rezone sequito della variante in corso dopera
S |Verifca dellareazione espiicativa dell variante progettale Vet del rispeto delle percentul e i requisi per eventuale
E
8 rasmissione di informazioni alf Anac.
S Verifica del ispetto del lmite del ribasso dasta.
g
E
2
z docmentazare
E  |Aporovazione della elzione esplctva dellavarante pocuicra Aoprovazone dela varnte
2
E]
2
s
@
S
@

variante

Effettuazione della variante

Caricamento sul S.1. della documentazione relativa alla
variante

icezione

Trasnissione comunicazione:
rovazione

comunicazione di
approvazione

Effetuazione dela varante

Ricezone dela
arante

Caricamento dat su 1

FINE DEI LAVORI

Presentazione del certificato di fine lavori

| dell'eventuale collaudo

Sl della
fine lavori

Certiiato i fne lawri

Certfiato i regolare
esecuzonelcolaud

Caricamento dati su S

realizzazione ed esecuzione delloggetto del contratto n termin di

Verifica del ispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nella

prestazioni, obietivi e carateistche tecriche, economiche e qualtative




Pista di controllo per I'attuazione degli Interventi di depurazione dei laghi Prealpini

PROCESSO: CONTROLLI

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO / SALDO
ED ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Direzione responsabile per Organismo Intermedio (Ol)Ufficio
_ Struttura di coordinamento della | Direzione responsabile per Direzione respor P organismo Intermedio (Ol)Ufficio | O termedio (Ol) . . Ispettorato generale per i rapporti
@ o ; ) Tattuazione degli interventi - e d'ambito ) Responsabile per I'esecuzione dei ) ' oo genere "
2 Attivita gestione I'attuazione degli interventi - . d'ambito . Beneficiario/Soggetto gestore Tesoreria Organismo di Certificazione (OdC)| finanziari con I'Unione europea Attvita di controllo
b ° Responsabile per I'esecuzione dei Responsabile per I'esecuzione dei pagamenti
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione ° Responsabile per la gestione ° (IGRUE)
controlli controlli
Ricezione cai Ricezione dali
Trasmissione dei dati relatvi a costo realizzato Pilocidraet costo realzzato Trasmisione Gt costo
ouw realizzato
¢
53
I
ZE
2 Veriica
3> \Verifica della corrispondenza dele informazioni inserite sul S.1. e il costo
& 0t |veifica del costo realizzato reaizzan Verfca del osto g
E =l dellOl realizzato realizzato attestato
28
8
og
wE Trasmissione dai costo
82 [Raccolta e vasmissione dei dat relatvi al costo realizzato realizalo
25 [a Responsabile per Ia gestione e alfAutorita PSC.
Ga
a8
g8 Trasnissione dati cost
Trasmissione dei dati relativi al costo realizzato allOdC ai e Reerione o
o
fni della richiesta di rimborso delle quote FSC al DPCoe costorealzzato
Elaborazione domande di
Elaborazione delle domande di rimborso fimborso
Ricezone
Trasmissione delle domande di imborso attraverso il S.1 nfomazion domande i fmbarso P — Roedone [——
SIAGE (referente controli) imborso piriind
Verifica dela completezza e della correttezza della documentazione in
peryisitioe e vesica relazione a quanto previsto dalla Convenzione e dalle Linee guida di
el domance i rimborso
Acquisizione e istruttoria delle domande di imborso rendicontazione.
Verifica della conformita dell richieste di erogazione fispetto al Quadro
leconomico.
x T
: | . Ricezionerchiesta
Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla | Richiestadi eventuali 2 chiariment
documentazione presentata : chiariment; o negrezion | integrazioni

Invio chiarimenti
integrazioni richieste

Trasmissione di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto

Verifca della completezza della documentazione integrata e
alla documentazione presentata

dellesaustivita dei chiarimenti presentati

Validazione della richiesta del rimborso tramite check list
sul S.I.

Verifica della legittimita e della regolarita della spesa relativa allintervento
rispetto alla normativa applicabile, nonché della-esecuzione dei lavori
dele ativita, delle opere finanziate e della veridicita delle dichiarazioni e
della documentazione presentata dal beneficiario

Svolgimento delleventuale verfica in loco a campione

Eventuale contraddittorio

Redazione del verbale finale delle verifiche in loco

Trasmissione degli esiti delle verifiche svolte tramite il S.I.

Caricamento degliesii delle
veiiche

3

Predisposizione
documentazione per
Terogazione del fimborso

Predisposizione della documentazione per lerogazione del
rimborso al soggetto beneficiario

Trasmissione della documentazione relativa al rimborso

e |
attraverso il S.1. documentazione LJ

fimborso

Controllo documentazione acquisita dalf.1. fispetto a quanto previsto
dalla Convenzione

Veriiche
tabil
delle verifiche amministrative:

Ricezione richiesta
chiarimentil [/
integrazioni

Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla

chiarimenti
documentazione presentata

integrazioni

chiarimenti
integrazioni

chiarmenti o integrazioni

Riciesiadevenuali |

Trasmissione eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto \ Ricezione dei

alla documentazione presentata . documentiichest integrazion richiest integrazion richiest integrazion rchiest

ha

Formalizzazione e trasmissione degli esiti delle verifiche

amministrative tramite compilazione della checklist sul S.1 | Compilazione chectclist sl
SIAGE sl

Verifica della conformita delle procedure delfO con il Sistema di Gestione
e Controllo del PSC; del corretto uilzzo degli strumenti di verifica, del
rispetto della normativa del FSC:; del rispetto del principo di separazione
dele funzion.

Verifca di
sistema

Svolgimento della verifca di sistema sugl Of

v

Eventuale contraddittorio

Redazione del verbale finale della verifica di sistema Redazione verbae vefca o

Ricezon esi
Trasmissione degii esit delle verifche svolte tramite il S.1 Riceroe el Raczoocst [ ————l
SIAGE (rfrente contol) e veiche veiche

EROGAZIONE / PAGAMENTO
E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO

delfatto di liquidazione nformazon uidezione

nformazioni iquidezione
(teferente controli)

Elaborazione atto di
liuidazione.

Trasmissione atto di
liquidazione:

Ricezione atto di
liquidazione:

Trasmissione del'atto di liquidazione

Predisposizione ed
esecuzione mandato di
pagamento

Predisposizione ed esecuzione del mandato di pagamento

Ricezone
Finalizazione del pagarmento pagamento

k2

Erogazione rimborso Ricezione imborso

Erogazione al soggetto beneficiario

Ricezione
[Aggiomamento e trasissione dele informazioni di eeezore
pagamento sul S.1 paganerto pagamento suls1

Inserimento dei dati di
pagamento sul SI

Trasmissione dati (classificazioni, costo ammesso, impegni
Trasmissione dti pr Ricezione dai per

ammessi, pagamenti ammessi, indicatori di rsultato) per ploaduden o

monitoraggio IGRUE




Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia

2e. Pista di controllo per I'attuazione dell'intervento “Campus
dell’Universita Statale di Milano”

Legenda SIMBOLI
Controllo/ .
Dggsrf;ﬁe Controllo/Decisione
Attivita Attivita

Documento

.

Documento

Ricezione/

Recepimento Ricezione/ Recepimento

I
I
Documento ufficiale J Documento ufficiale

Operazione sul SI

Operazione sul sistema informativo




Pista di controllo: OOPP a regia - Strumenti negoziati di livello regionale

Processo: PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Struttura di coordinamento della

Direzione responsabile per

Direzione responsabile per
l'attuazione degli interventi -

2 Attivita gestione I'attuazione degli interventi - " . Giunta Regionale Ragioneria C Soggetto Attivita di controllo
o . " Responsabile per I'esecuzione dei
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione
controlli

Elaborazione di una bozza di DGR per I'assegnazione del

. Predisposizione bozza di

inanziamento DGR

 Trasmissione all'Autorita PSC, per condivisione, della bozza di Ricezione ‘ Trasmissione bozza di DGR

bozza diDGR

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

DGR per l'assegnazione del finanziamento

Espressione del parere da parte di Autorita PSC sulla bozza di

| Trasmissione della comunicazione contenente il parere e
l'autorizzazione all'utilizzo dei capitoli di spesa

Ricezione delle eventuali modifiche al testo del documento sulla
base delle osservazioni dell'Autorita PSC

Elaborazione della versione finale della DGR

|Approvazione della bozza di Convenzione dell'intervento a cui &
assegnato il finanziamento tramite DGR

Pubblicazione della DGR sul BURL

Parere

pareree
autorizzazione

autorizzazione

Ricezione parere ed evertual
modiiche ala bozza di DGR

l

Finalizzazione dela DGR

Deibera di

approvazione

Pubblicazione DGR sul
BURL

Parere sulla coerenza tra gli interventi previsti dalla proposta di DGR e
I'ammontare delle risorse FSC rispetto a quanto previsto nel PSC.

II Responsabile per la gestione verifica se il contenuto rileva rispetto agli Aiuti
di Stato, in coerenza con le regole dettate dal Comitato Aiuti di Regione
Lombardia.

Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di informazione e
pubblicita.

"APPALTO

INDIZIONE GARA D'

Indizione della gara d'appalto per affidamento del contratto di
concessione, attraverso procedimento di finanza i progetto, ai
sensi delfart. 183, comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

Presentazione delle offerte da parte dei soggetti proponenti

Ricezione delle offerte da parte del beneficiario

Indizione gara d'appatto

offerte

Ricezione offerte

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Richiesta di caricamento dell‘intervento

Caricamento dei dati relativi allintervento e compilazione del
modulo di adesione sul S.I. SIAGE

Verifica di coerenza dei dati nel .. SIAGE anche mediante 'uso
della check list istruttoria

Trasmissione all'Autorita PSC della bozza di DGR che approva
o schema di Convenzione per condvisione

Espressione del parere da parte dell'Autorita PSC sulla bozza di
DGR

Ricezione della versione condivisa della bozza di Convenzione
da parte del responsabile per la gestione

Elaborazione della versione finale e trasmissione dello schema
di Convenzione

| Approvazione dello schema di Convenzione mediante DGR

Pubblicazione della DGR sul portale regionale FSC dedicato

Stipula della Convenzione tra Regione Lombardia il
beneficiario

Trasmissione decreto di impegno alla Ragioneria

Ricezione
fichiesta

intervento

caricamento
intervento

Caricamento datisul SI

Verifica di coerenza dei dati

Ricezione
bozza di DGR

Parere

‘Trasmissione dela bozza di
DGR

Ricezione
versione condivisa

Finalizzazione &

Ricezione

schema.
di Convenzione

schemadi
Convenzione

Deibera di
‘approvazione

Pubblcazione DGR

Stipuia dela
Convenzione

Ricezione Decreto di

Decreto diimpegno

impegno

Stipula dela
Convenzione

Verifica della della correttezza dei dati inseriti sul S.1. SIAGE rispetto la DGR
di assegnazione del finanziamento

Verifica della completezza delle informazioni e dei dati inseriti in
Convenzione e della congruenza della tempistica prevista rispetto alle
caratteristiche dellintervento.

Verifica del rispetto della normativa regionale in materia di informazione e
pubblicita.

VALUTAZIONE OFFERTE E PROPOSTA DI

AGGIUDICAZIONE

Nomina della commissione aggiudicatrice

t delle domande effettuate in base

ai criteri definiti nella documentazione di gara

Definizione e trasmissione della graduatoria

Proposta di e contestuals degl
esiti ai candidati

Nomina dela commissione
aggiudicatrce

Valutazione
dele offerte

Ricezione
graduatoria

Stesura dela graduatoria

Ricezione

esiti

Verifica del rispetto della tempistica definita dal bando di gara.

Verifica della rispondenza rispetto a quanto previsto nel bando di gara, leggi e|
regolamenti in materia di appalti pubblici e verifica della sussistenza dei
requisiti amministrativi, tecnico organizzativi.

EVENTUALI RICORSI E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Presentazione di eventuali ricorsi

Ricezione degli esiti di eventuali ricorsi

|Aggiudicazione definitiva e contestuale comunicazione degli esiti
ai candidati

Ricezione

esiti




Pista di controllo: OOPP a regia - Strumenti negoziati di livello regionale

PROCESSO: ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

FASI

Attivita

Struttura di coordinamento della
gestione
(Autorita PSC)

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per la gestione

Direzione responsabile per
I'attuazione degli interventi -
Responsabile per I'esecuzione dei
controlli

Beneficiario Conferenza di servizi

Soggetto proponente/realizzatore

Attivita di controllo

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI EROGAZIONE DELL'EVENTUALE ANTICIPO

Presentazione della richiesta di erogazione dell'anticipo
corredata della documentazione prevista

Espletamento delle verifiche sulla completezza della
documentazione a supporto della richiesta di erogazione
dell'anticipo

Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla
documentazione presentata

Trasmissione di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto
alla documentazione presentata

Validazione della richiesta di erogazione dell‘anticipo

Predisposizione della documentazione per I'erogazione
dell'anticipo

Erogazione dell'anticipo

Informazioni ichiesta di anicipo
(teferente controll)

Iformazioni su liuidazione

Informazioni richiesta di antcipo

Ricezione
richiesta di
anticipo

Presentazione richiesta di
icipo

Verifiche
amministrative

: Ricezione richiesta
| Richiestad eventual psa
1 chiarimenti o integrazioni

integrazioni

Y Ricezione dei
\,  documentirichiesti

Invio chiarimeni/ i
integrazioni richieste |

Validazione della richiesta
i anticipo

Predisposizione
documentazione
Terogazione dellanticipo

Elaborazione dell atto di

La richiesta di anticipo € erogata a seguito della sottoscriizione della
Convenzione

Verifica della e della della ione in
relazione a quanto previsto dalla Convenzione.
Verifica della conformita delle richieste di erogazione rispetto al Quadro

economico.

Verifica della della
dell'esaustivita dei chiarimenti presentati.

integrata e

PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE GUIDA DI
RENDICONTAZIONE

(eferene convoll Informazioni su iquidazione liuidazione
Il referente dei controlli dell'Autorita PSC fomnisce indicazioni, Ricezione
metodi e strumenti per i controlli successivi alla richiesta di le verifiche S"UV’”;‘%‘C"?:’ le

anticipo

Elaborazione e trasmissione delle Linee guida di
rendicontazione

Approvazione delle Linee guida di rendicontazione

 Trasmissione delle Linee guida di rendicontazione al
Beneficiario

Ricezione delle LGR

Trasmissione bozza delle Linee

Approvazione

Trasmissione LGR

Ricezione delle LGR Ricezione delle LGR

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO

Predisposizione della documentazione relativa al progetto di
fattibilita tecnica ed economica

Caricamento sul S.1. SIAGE della documentazione relativa al
progetto di fattibilita tecnica ed economica

Predisposizione della documentazione relativa alla fase di
definitiva

Indizione dell'eventuale Conferenza di Servizi per la raccolta
dei pareri dovuti per legge dai vari Enti pubblici competenti

Ricezione del verbale della Conferenza di servizi sulla
progettazione definitiva e delle autorizzazioni allegate al
verbale

 Trasmissione della documentazione relativa alla
progettazione definitiva tramite il S.1. SIAGE

El del parere sulla relativa alla
fase di progettazione definitiva se non espresso in sede di
Conferenza di Servizi

Caricamento sul S.1. SIAGE della documentazione del
progetto definitivo

Predisposizione
progetto di fatibilta tecnica
ed economica

Ricezione
progetto di [ prog
fattbilta tecnica difattbiltatecnica ed
Predisposizione
progeto defniivo
77 Cconferenzadi
S~ servizi
definitvo definitvosul SI

Parere sul
progeto defniivo

Caricamento parere sul
progetto definiivo sul SI

progeto defniivo

Confronto tra il quadro economico definitivo/preliminare, coerenza con la
lisponibilita finanziaria.

Verifica del recepimento delle prescrizioni sul progetto preliminare e parere
in ordine al rispetto della programmazione regionale.

STIPULA DEL CONTRATTO

Stipula del contratto tra il beneficiario ed il soggetto
aggiudicatario

Caricamento sul S.1. SIAGE della check-list appalti, del
contratto stipulato, del quadro economico aggiomato

Caricamento dati sul SI

Predisposizione della documentazione relativa alla fase di
progettazione esecutiva

Trasmissione della documentazione relativa al progetto

v

Predisposizione progetto
esecutivo

EVENTUALI VARIANTI PROGETTUALI

Verifica della relazione esplicativa della variante progettuale

Approvazione della relazione esplicativa della variante e
comunicazione al beneficiario

Ef della variante

Invio della documentazione relativa alla variante progettuale

Caricamento sul S.1. SIAGE della documentazione relativa
alla variante

Verifica
relazione

x

S

<

3

<}

2

<

w prog

<

= esecutivo tramite il S.I. SIAGE esecivo esecutivosul SI

5

o

i

a

o

w c

3 Consegna e awvio lavori

E

W

3

€ Caricamento sul S.1. SIAGE del verbale di consegna lavori Caricamento dati sul SI
Predisposizione della relazione relativa alla variante Predisposizione relazione
progettuale variante progetiuale

per autorizzazione al perla Ricezione

gestione dellintervento variante Trasmissione relazione

Ricezione

approvazione

}

Effettuazione della variante

I

variante

documentazione

Caricamento dati sul SI

Verifica della coerenza della relazione esplicativa sui presupposti di legge e
delle opere proposte in variante con il quadro economico aggiornato a
seguito della variante in corso d'opera.

Verifica del rispetto delle percentuali e dei requisiti per eventuale
trasmissione di informazioni all'Anac.

Verifica del rispetto del limite del ribasso d'asta.

FINE DEI LAVORI

Presentazione del certificato di regolare esecuzione o
dell'eventuale collaudo

Trasmissione e caricamento sul S.I. SIAGE della
documentazione di fine lavori

Certficato di regolare

esecuzione/collaudo

Caricamento dati sul SI

Verifica del rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nella
realizzazione ed esecuzione dell'oggetto del contratto in termini di

i, obiettivi tecniche, e qualitative.




Pista di controllo: OOPP a regia - Strumenti negoziati di livello regionale

PROCESSO: CONTROLLI

Struttura di coordinamento della

Direzione responsabile per

Direzione responsabile per

I'attuazione degli interventi - Responsabile per I'esecuzione dei

Ispettorato generale per i rapporti

2 Attivita gestione I'attuazione degli interventi - . . . Beneficiario y Tesoreria Organismo di Certificazione (OdC) | finanziari con I'Unione europea Attivita di controllo
o N " . Responsabile per I'esecuzione dei pagamenti
(Autorita PSC) Responsabile per la gestione (IGRUE)
controlli
nfornatiasula -/
Trasmissione dei dati relativi al costo realizzato rcezione dai costo realizzato costorealizzato
costo realizzato realizzato
ow
=5
o
NE
28
w > Verifica della corrispondenza delle informazioni inserite sul S.1. e il costo
o w |Verifica del costo realizzato ;
i1 realizzato realizzato attestato
@ &
So
SE
w =
34 |Raccolta e trasmissione dei dati relativi al costo realizzato T'ﬂs’“"s:;‘“"i:':“ costo
5 < |dal Responsabile controlli al Responsabile della gestione
E Y |alAutorita PSC
o
a0
xa Trasmissione della
Trasmissione della dichiarazione del costo realizzato all'OdC e cost costorealizzalo
. realizzato
ai fini della richiesta di rimborso delle quote FSC al DPCoe
Elaborazione domande di
Elaborazione delle domande di rimborso fimborso
I " Ricezione
Trasmissione delle domande di imborso atraverso il S.1 Informazioni domande di imborso Informazioni domande di domande di Trasmissione domande di
SIAGE (referente controlli) rimborso fimborso rimborso
Verifica della e della della
Verifiche
dele verifiche - amministative lamministrativa e contabile prodotta dal beneficiario a sostegno della spesa
sostenuta (relazioni, fatture, mandati di pagamenti) e altri documenti inerenti
la realizzazione dell'opera previsti nelle Linee Guida di Rendicontazione
J. L 2 :
2 Richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni rispetto alla | Richiestadi eventali | R‘“iﬁ;’:‘f"”;m?s‘a
2 documentazione presentata 1 Chiarimento integrazioni integrazioni
) LI i -
S i
w [ e el N
o5 H !
@ |Trasmissione eventuali chiariment o integrazioni rispetto alla Ricezione dei 1 invochiarimenty | Verifica della completezza della documentazione integrata e dellesaustivita
@ & |documentazione presentata documenti richiesti 1 integrazionirichiesti dei chiarimenti presentati.
5> I :
Wy
EE
EE
g o Formalizzazione degli esiti delle verifiche amministrative
= ramite compilazione della check-list sul S.1.
Sz |tamit pil della check-list sul S.I. SIAGE
3z
mE
o4
v g Verifica della legittimita e della regolarita della spesa relativa all'intervento
ouw . " y rispetto alla normativa applicabile, nonché dell'esecuzione dei lavori, delle
N o delleventuale verifica in loco a campione pe’ 2 app e on ;
Sa attivita, delle opere finanziate e della veridicita delle dichiarazioni e della
& ione presentata dal jari
a
o
x
o - )
Eventuale contraddittorio con il beneficiario ﬁ Eventuale contradditorio
Redazione del verbale finale delle verifiche in loco
Trasmissione degli esiti delle verifiche svolte tramite il S.1. Ricezione esit
SIAGE (referente controll)
| | H
Eventuali revoche a seguito delle verifiche ; Eventualirevoche i
— *
El dell'atto di Informazioni liquidazione Informazioni liqidazione Elaborazione atto i liquidazione
(referente control)
o
=
] L liquidazione
;( Trasmissione dell‘atto di liquidazione liquidazione
)
: l
a
a
<
=
& . esecuzione
od ed del mandato di mandato di pagamento
Ex
zZS
Yz
g3
=
&8 Ri del
icezione
w Finalizzazione del pagamento pagamento pagamento
S
2
=
o Ricezione
w | Inserimento dei dati di pagamento sul S.I. SIAGE dati di
I3 pagamento pagamento sul SI
) I
Trasmissione dati (classificazioni, costo ammesso, impegni
r r
lammessi, pagamenti ammessi, indicatori di risultato) per monitoraggio P munwﬂgg‘; o

monitoraggio IGRUE




Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia

2f. Pista di controllo: Area Tematica 12 "Capacita amministrativa"

Legenda SIMBOLI

Controllo/
Decisione

Controllo/Decisione

Attivita Attivita
Documento
Documento
\/_

Ricezione/
Recepimento

Ricezione/ Recepimento

Documento ufficiale II

Documento ufficiale

Operazione sul Sl

Operazione sul sistema informativo

INTERVENTI:

AREA TEMATICA

Titolo intervento

Capacita amministrativa

Incarichi a societa in house

Capacita amministrativa

Acquisizione di prestazioni professionali e specialistiche




Pista di controllo: Area Tematica 12 - Incarichi a societa in house

Processo: PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE

FASI

Prestatore di servizio/ Societa in
house

Autorita responsabile del PSC reg perlag

‘o . o Sistema Informativo Attivita di controllo
dei sistemi informativi

Attivita Giunta Regionale

Verifica congruita dei costi rispetto le tariffe approvate da Regione
Proposte attivita »> Proposte ativita Confronto sulla proposta di attivita con il referente regionale dei
sistemi informativi

L' Autorita responsabile PSC concorda le attivita con la
Societa in house

Proposta delle attiivita all'interno del complessivo Programma
pluriennale delle attivita in capo alla Societa in house alla
Giunta regionale

Ricezione proposta

Presentazione attivita

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Approvazione del Programma pluriennale delle attivita e del

N . N o Programma
relativo prospetto di raccordo finanziario

pluriennale delle attivita

Predisposizione e approvazione incarico e assunzione
impegno di risorse e trasmissione all'Autorita responsabile Ricezione proposta /¢
PSC

Approvazione incarico e
impegno

Aggiornamento del sistema informativo Bandi online con atto
di approvazione incarico e di impegno Operazioni su Sl

Verifica congruita dei costi rispetto le tariffe approvate da Regione
Proposta modifica o > Proposte modifica e Confronto sulla proposta di attivita con il referente regionale dei
: ! ! sistemi informativi
1

Eventuale variazione dell'incarico

APPROVAZIONE INCARICO

Approvazione nuovo incarico ed eventuale modifica impegno \ o
di risorse e trasmissione all'Autorita responsabile PSC \, Ricezione proposta

. Approvazione nuovo
\ modifica op
\

I
i .
incarico e impegno 1 +

Aggiornamento del sistema informativo




Pista di controllo: Area Tematica 12 - Acquisizione di prestazioni professionali e specialistiche

Processo: PROGRAMMAZIONE

Soggetti interessati (Autorita Responsabile Unico del

w
2 ivita i i . L i i i i i i i Attivita di controllo
= Attivita Giunta regionale responsabile PSC/OAC/Direzioni) Procedimento di ga.ra e gestione Ufficio contratti Sistema Informativo
appalti
Inserimento attivita nella delibera di programmazione ) II
. . . . h . Documento ufficiale

biennale delle gare di fornitura di beni e servizi

Predisposizione della scheda tecnica (oggetto, prodotti, Predisposizione della scheda

team di lavoro, durata,importo a base di gara, modalita di tecnica Verifica del rispetto degli obiettivi e contenuti del PSC.

pagamento, contenuti offerta tecnica, criteri di valutazione)

L. . o Trasmissione della scheda X Ricezione
Trasmissione al RUP della scheda tecnica per condivisione tecnica f
scheda tecnica
Richiesta di attivazione gara per acquisizione del servizio Richiesta attivazione gara P\ Ricezione richiesta

PROGRAMMAZIONE GARA PER ACQUISTO SERVIZI

Stesura del bando, del capitolato tecnico e del disciplinare di
gara

Indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica con
decreto del RUP

Pubblicazione del bando su Gazzetta UE (solo se sopra
soglia), GURI, BURL e per estratto su quotidiani, sul profilo
del Committente on line e sul sito regionale.

Lancio sulla piattaforma SINTEL

v

Stesura documentazione di

gara
Decreto di indizione II
v
Pubblicazione bando

Operazione sul SI

Verifica della presenza della procedura nella programmazione

regionale delle gare per I'acquisizione di beni e servizi in raccordo

con le disponibilita finanziarie sui capitoli di spesa in bilancio

Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e
pubblicita.




P " T

Pista di controllo: Area Tematica 12 - Acquisizione di prestazioni pr

Processo: SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

FASE

Attivita

Responsabile Unico del

Sistema Informativo Procedimento di gara

Proponentile RUP dei singoli incarichi Commissione giudicatrice

Ufficio contratti

Attivita di controllo

SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE GARA PUBBLICA

Presentazione e trasmissione delle offerte tramite SINTEL

Espletamento delle operazioni di amissione alla procedura
di gara e richiesta nominaivi dei componenti dela
commissione di gara

Comunicazione nominativi dei componenti della
Commissione giudicatrice

Valutazione delle offerte tecniche pervente (OT) &
verbalizzazione lavori

Trasmissione delle offerte tecniche valutate all'Ufficio
contratti

L'Ufficio Contratti, tramite SINTEL, redige la graduatoria
delle OT e lettura esiti in seduta pubblica

L'Ufficio Contratt, tramite SINTEL, procede all'apertura
offerte economiche (OE) e definizione graduatoria in base a
punteggi OT & OF

Eventuale richiesta di chiarimenti in caso di anomalie

Scioglimento anomalie e proposta di aggiudicazione

Richiesta della documentazione necessaria alla stipula del
contratto (assenza di moivi di esclusione)

Trasmissione della documentazione richiesta

Verifica della documentazione trasmessa e comunicazione
all'ufficio contratti degli esiti della verifica

Decreto di aggiudicazione defiitiva ¢ contestuale
assunzione dellimpegno di spesa

Stipula contratto tra proponente & RUP

Aggiomamento del sistema informativo BOL con il contratto
e limpegno delle risorse

Comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto con
estremi del numero di repertorio

Pubblicazione degli esiti della gara su GUUE (se sopra
soglia), GURI, BURL e quotidiani

Pubblicazione graduatoria "sul profilo" del Committente on
line e sul sito web della Regione

Operazione sul S1

Verifiche

Ricezione
nominavi

\—#

Valutazione OT

Veriiche

Ricezione esiti OT

Operazione sul SI

Ricezione esiti OF

Operazione sul S

Proposta di aggiudicazione

Invio documentiper stipula Ricezione

document

Verfiche

Decreto di aggiudicazione &
impegno

Stpula contrato

Stipula contrato

Caricamentoimpegno e
Operazione sul SI

Ricezione n.

Veriiche

repertorio

repertorio

Pubblicazione

Pubblicazione

Verifica del rispetto dei termini per la presentazione delle offerte

Verifica dell'assenza di cause di esclusione dalla gara
(ammissibilita formale)

Valutazione basata sui criteri indicati nel bando

Verifiche sulla documentazione presentata ai sensi del Digs 50/16
e successive modificazioni

Verifiche sulla documentazione presentata ai sensi del Digs 50/16
e successive modificazioni

Verifica rispetto normativa in tema di pubblicazione

Verifica rispetto normativa in tema di pubblicazione




Pista di controllo: Area Tematica 12 - Acquisizione di prestazioni professionali e specialistiche e affidamento in house

Processo: AVVIO E GESTIONE

FASI

Attivita

RUP dei singoli incarichi/Referente
Sistema Informativo regionale per la gestione dei
sistemi informativi

Ispettorato generale per i
Tesoreria rapporti finanziari con I'Unione
europea (IGRUE)

Prestatore di servizio/ Societa in
house

Responsabile per I'esecuzione
dei pagamenti

Attivita di controllo

EVENTUALE RICHIESTA DI ANTICIPO

Eventuale trasmissione della documentazione di avvio e
della richiesta di anticipo secondo le modalita e i tempi
definiti dall'incarico

Ricezione /
documentazione
/

Verifiche amministrative e validazione della documentazione

Verifica della conformita delle attivita rispetto le
disposizioni del contratto

Verifica della correttezza formale della
documentazione contabile e dell'ammissibilita delle
spese rispetto alla tipologia e al periodo.

EVENTUALE PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Eventuale erogazione dell'anticipazione

Trasmissione dell'atto di liquidazione

\ Ricezione atto di

i
Trasmissione atto di H
i ‘. louidazione

liquidazione

Predisposizione ed esecuzione del mandato di pagamento

Finalizzazione del pagamento

Ricezione del

N pagamento Liquidazione anticipo
\

Inserimento dati di pagamento su BOL

X Caricamento
o %, informazioni sul
|

pagamento /I

Trasmissione dati per monitoraggio IGRUE

Ricezione dati per /"

i
I

| Trasmissione dati per
: monitoraggio K
I

monitoraggio

AWIO

Avwvio attivita

Awio attivita




Pista di controllo: Area Tematica 12 - Acquisizione di prestazioni professionali e specialistiche

Processo: CHIUSURA E LIQUIDAZIONE

Prestatore di servizio/ Societa Responsabile per

Ispettorato generale per i rapporti

Inserimento dati di pagamento sul SI

Trasmissione dati per monitoraggio IGRUE

v

Caricamento dai di
pagamento

i

Trasmissione dai per

Operazione su SI

Ricezione dati per

monioraggio

monitoraggio

2 Attivita N Sistema Informativo RUP dei singoli incarichi . . " " Tesoreria finanziari con I'Unione europea Attivita di controllo
w in house I'esecuzione dei pagamenti (IGRUE)
o
Suw
< % = Invio della richiesta di liquidazione unitamente a SAL,
Doa relative fatture, prodotti realizzati ed eventuale ulteriore Richiesta di R hiesta
S g =4 w documentazione prevista dal contratto/incarico
gdaids
] ==k
= "é E x Verifica completezza documentazione, rispetto dei
& <7 = o R - termini e delle modalita di presentazione
286 Verifiche amministrative e validazione della v .
=W - § erifiche  validazione Verifica della formale della
E = documentazione e verifiche contabili . . .
=02 contabile e dell'ammissibilita delle spese rispetto alla
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